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„Kirchenrenovierung 2015“
zum 100. Geburtstag unserer Kirchengemeinde im Jahr 2015

- Schlussbilanz mit Abrechnungszahlen; Stand 01.07.2016 -



Begründung Kirchenrenovierung 2015

�Auslösender Anlass:

• feierliche Kircheneinweihung am 13.12.1915 durch den
Osnabrücker Bischof Dr. Wilhelm Berning

• Deshalb haben wir im Jahr 2015 den 100.Geburtstag 
unserer Kirchengemeinde als Jubiläumsjahr gefeiert.
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Start Kirchenrenovierung 2015/1

� Aus dem PGR und dem KV haben sich Arbeitskreise  
gebildet, die sich intensiv um die Vorbereitung des 

Jubiläumsjahres 2015 bemüht haben.   

(Jubiläum-, Finanzierung-, Redaktionsteam Festchronik, Renovierungsbauausschuss) 

� Schon seit Oktober 2010 haben sich KV, PGR und 
unsere Jugend mit dem Jubiläum und der 
Renovierungsplanung befasst.
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Start Kirchenrenovierung 2015/2

� Im Ergebnis haben die Arbeitskreise, PGR und KV 
sich verständigt auf:

I. Umfangreiches JUBILÄUMSPROGRAMM im Jahre 2015

• interessante Vortragsveranstaltungen

• Spezielle Gottesdienste 

• Themenabende, Bischofsbesuch, Festgottesdienst ……
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Start Kirchenrenovierung 2015/3

� Des Weiteren verständigten sich die Arbeitskreise, PGR 
und KV sich auf: 

II. Eine zum 100. Geburtstag passende 

KIRCHEN-INNENRENOVIERUNG
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Ausgangssituation Kirchenrenovierung 2015
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Zielsetzung Kirchenrenovierung 2015/1

� Wir renovieren unsere Pfarrkirche mit dem Ziel:

1. „unseren Glauben lebendig zu halten und ihn weiterzugeben,

dabei das Gebäude so zu renovieren, dass sich unsere ganze 
Gemeinde in der Kirche wohlfühlt;

junge wie alte Menschen, regelmäßige Kirchgänger 
ebenso wie gelegentliche Besucher der Gottesdienste“.
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Zielsetzung Kirchenrenovierung 2015/2

2. Unsere Kirche liegt uns sehr am Herzen, haben wir in 
unserem Prospekt zur Erneuerung unserer Kirche 
geschrieben: „Unsere Kirche ist zu allererst Atemraum 
der Seele, Ort des Gebetes und der Zwiesprache mit
Gott“. 

3. Weiter haben wir zum Ausdruck gebracht: „in der Ruhe 
und Geborgenheit der Kirche finden wir zu Gott“.
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Meilensteine Kirchenrenovierung 2015/1

• Im Juli 2014 hat der Kirchenvorstand die Planungsvariante 7, 
die gemeinsam mit dem betreuenden Architekturbüro Ahrens 
u. Pörtner GmbH. erarbeitet worden ist, mit großer Mehrheit 
angenommen.

• Am 20.7.2014 wurde die Planungsvariante 7 in einer 
Pfarrversammlung der Kirchengemeinde vorgestellt.
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Meilensteine Kirchenrenovierung 2015/2

• Danach sind die Ausschreibungen durchgeführt und 
erforderlichen Anträge gestellt worden.

• Am 22.12.2014, nach dem die Genehmigungen des BGV 
vorgelegen haben, hat der KV die ersten 
Renovierungsaufträge vergeben.
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Meilensteine Kirchenrenovierung 2015/3

• Das Maßnahmen-Konzept umfasst Renovierungsarbeiten 
im Umfang von Brutto 498.000,00€.

• Geplante Renovierungsdauer: 5.1. – 22.05.2015

• Geplant war, dass die Gemeinde am Samstag vor 
Pfingsten, 23.05.2015, in die renovierte Kirche 
wiedereinzieht. 

Schlussbilanz Renovierung WKO 20160701
11



Finanzierungskonzept Kirchenrenovierung 2015

• Beteiligung BGV: Bezuschussung 50% der bezuschussungs-

fähigen Kosten

• Politische Gemeinde: Zuschuss in Höhe von 10.000€

• Zwischenfinanzierung: Rücklagenentnahme und Fremdmittel

• Kirchengemeinde: eingeladen, mit Spendenaktion über einen 

längeren Zeitraum, 200.000€ beizusteuern.  
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Die durchgeführten Renovierungsmaßnahmen/1 

1. Erneuerung des Bodenbelages Seitenschiffe und
Querschiff bei gleichzeitiger Herausnahme der 

Kirchenbänke aus den Seitenschiffen

2. Schaffung einer „Werktagskapelle“

3. Ein neuer zentraler Standort für den Taufstein
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Die durchgeführten Renovierungsmaßnahmen/2 

4. Umgestaltung der Marienkapelle

5. Neugestaltung des Haupteingangs und des angrenzenden 

Infobereichs mit Orgelbodenaufgang

6. Modernisierung des Beichtraums „Pastor‘s Beichtstuhl“

7. Schaffung eines barrierefreien Eingangs mit elektrischen
Antrieben (Außen- und Innentür)
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Die durchgeführten Renovierungsmaßnahmen/3 

8. Installation einer leistungsfähigen Licht- und Videoanlage

9. Umstellung der Lautsprecheranlage auf Aktiv-Boxen

10. Schönheitsreparaturen und neue Kirchenausmalung

11. Reinigung und gründliche Neustimmung der Orgel

12. Restarbeiten wie: Schrank, Streichen Außeneingang ….
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Fazit unserer Kirchenrenovierung 2015/1

• Die Renovierung ist komplett in dem geplanten Zeitfenster 
vom 5.1.2015 bis zum 22.5.2015 durchgeführt worden. 

• Wie versprochen, konnte die Gemeinde am Samstag, 
23.5.2015, mit der VAM in die renovierte Kirche einziehen.

• Der geplante, verabschiedete u. genehmigte Kostenrahmen
in der Größenordnung von 498.000,00€ wurde eingehalten. 
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Fazit unserer Kirchenrenovierung 2015/2

� Nach Pater Bernhard Leisenheimer 
(ehem. Vorsitzender der Diözesan-Kunstkommission) 

gilt eine Kirchenrenovierung als gelungen, wenn sie 
drei unterschiedlichen Versammlungsaufträgen 
Rechnung trägt:

1. ein großer zentraler Versammlungsraum 
2. ein Gruppenversammlungsraum 
3. ein intimer Gebetsraum für das Gebet des Einzelnen.
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Bilanz Kirchenrenovierung 2015/1

� Die Zahlen zum Stichtag: 20.06.2016

• bezahlte Projektkosten: 484.356,00€

• Zahlungseingang Spenden: 129.600,00€
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Bilanz Kirchenrenovierung 2015/2

� Schlussabrechnung mit dem BGV (23.5.2016)

• Abrechnungsfä. Gesamtkosten o.El.: 475.879,00€
- nicht bezuschussungsfähig: - 19.544,00€
= gesamtförderungsfähig: 456.337,00€

x 50% Zuschuss Bistum: 228.168,50€
zuzüglich Eigenleistungen: +  8.475,00€

• Gesamtbezuschussung Bistum: 236.650,00€
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Partner Kirchenrenovierung 2015/1

• unserem Architekten, Herrn Dipl.-Ing. Jürgen Hinse vom

Architekturbüro Ahrens & Pörtner, Hilter, für die gelungene
Projektumsetzung

• Allen tätigen Handwerkern für ihre gute und termingerechte 
Arbeitsausführung
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Partner Kirchenrenovierung 2015/2

• dem BGV für inhaltliche, fachliche und finanziell gute Begleitung 
unserer Kirchenrenovierung

• den vielen Helferinnen und Helfern aus der Kirchengemeinde
für ihre intensive und gute Mithilfe
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Partner Kirchenrenovierung 2015/3

• KV Mitglied Martin Hülsmann als KV Projektleiter
für die Renovierung

• Norbert Schmidt als vom KV beauftragter Koordinator 
zum Thema Kirchenbänke

• dem Renovierungs-Bau-Ausschuss für seinen intensive 
Mitarbeit.
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Zum Schluss: 
frühere Innenraumansichten unserer Pfarrkirche
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Foto von 1938 durch 

Kaplan Raudisch, Rulle –

ursprüngl. Mitgestaltung durch  

Pfr. Gustav Görsmann; ca. 1920. 
Der Kirchenraum nach der 

Renovierung von 1965 – nach

II. Vatikan. Konzil. Das Querschiff der Kirche in der

Gestaltung bis 2015 – Renovierung 

von 1989. 



Danke für Ihre und Eure 
Aufmerksamkeit!!

Wolfgang Konersmann, stv. KV-Vorsitzender Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt, Hagen-Gellenbeck.


